



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
เลขรับ 2943
วันที่ ๗๔ พ.ค. ๖๔
เวลา 16.00 น.

สำนักแผนงาน
รับที่ 2441
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 11.38 น.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ... สำนักแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผนงาน โทร. ๒๐๗, ๓๑๐

ที่ คค ๐๓๑๙.๒/กผ. ๓๙๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วาระที่ ๑ ชั้นสภาผู้แทนราษฎร ของ คค.

เรียน ผสผ. (ผ่าน ทกผ. และหัวหน้างานนโยบายฯ)

ตามที่ คค. ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ชั้นสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี รวค. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมวิสูตรศาสตรดิษฐ์ อาคารใหม่ ชั้น ๔ โดยในส่วนของ จท. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท่าน อจท., รจท.(วค.), รจท.(ปก.), ผสป., ผสพ., ผวศ., ผสป., ลนค., ผพท., ทพย.รรค.ผอค., ททส.รรค.ผสผ., ทกผ., ทพร., ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ (กคพ., กค., กพท., กพว., กวศ., สกม., สทพ., สสร., สสมร., สสค., พร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม สรุปดังนี้

๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ชั้นสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามกำหนดปฏิทินงบประมาณปี ๒๕๖๕ จะเริ่มต้นประมาณ วันที่ ๓๑ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานจะต้องจัดทำข้อมูลนำเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมชี้แจงกรณีที่มีการพาดพิง สอบถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยหัวหน้าหน่วยงานจะต้องเตรียมตัวรอชี้แจง (Standby) ตลอดการประชุมด้วย

๒. เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดว่าสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในช่วงปลายเดือน พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานจะต้องเข้าชี้แจงตามกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการฯ ต่อไป

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สงป.

๑ 1 ต.ค. 63 - 11 ม.ค. 64 การพิจารณาบททวนปรับปรุงข้อมูลและจัดทำรายงาน - จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น งบประมาณปี 2565 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) - รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำเสนอ ครม. ก่อนเสนอ ส.ป. - หน่วยรับงบประมาณ - ให้ความคิดเห็นการใช้จ่ายค่าของ เช่น		๖ 7 - 25 ส.ค. 63 ภารกิจด้านนโยบายฯ ปี 2565 - การทำแผนการคลังระยะปานกลาง - การพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย ภาษีเงินและโครงสร้างงบประมาณ ปี 2565 - อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ (5 ม.ค. 64) - นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายฯ		๑๑ 20 เม.ย. - 5 พ.ค. 64 ส.ป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ และเอกสารประกอบ ๑๑ พ.ค. 64 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ สภาผู้แทนราษฎร		7 ก.ย. 64 15 ส.ส. บัณฑิต พ.ร.บ. งบประมาณฯ ขึ้นสู่สภาฯ ภายใต้อำนาจใช้	
๒ 12 ต.ค. 63 อนุมัติ เห็นชอบแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ. และปฏิทินงบประมาณปี 2565 ๓.ค. - ๓.ค. 63 ภาคีจังหวัดกลุ่มจังหวัดและ อบท. จัดทำงบประมาณ มีมติที่ (Ave-๑) พ.ย. 63 การจัดทำข้อเสนอเข้าทบทวนและขอความเห็นชอบการชี้แจงงบประมาณ ปี 2565 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ 1 ส.ค. 63		๗ ๑.ค. 63 - 15 ม.ค. 64 หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำขอ 15 ม.ค. 64 ส.ร.ว.ล.ย.ย.ค.คำขอฯ		๑๒ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 64 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด งบ. และมอบ ส.ป. รับให้ความคิดเห็น		๑๓ 11-13 ส.ค. 64 ส.ส. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ	
๓ ๒๒ ส.ค. 63 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของโครงการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ปี 2565 ๒๒ ส.ค. 63 - 15 ม.ค. 64 คคท. จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณ		๘ 18 ม.ค. - 9 มิ.ค. 64 การพิจารณารายละเอียด งบ.ม. 16 มิ.ค. 64 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบพร้อมแผนการปรับปรุงฯ		๑๔ 24 มิ.ค. - 7 เม.ย. 64 การรับฟังความคิดเห็น 20 เม.ย. 64 อนุมัติ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ		๑๔ 23-24 ส.ค. 64 ส.ร. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ	
๔ 22 ส.ค. 63 - 15 ม.ค. 64 คคท. จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณ		๙ 17 - 19 มิ.ค. 64 การพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งบ.ม. 23 มิ.ค. 64 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด งบ.ม. และมอบ ส.ป. รับให้ความคิดเห็น		๑๕ ๒๓ มิ.ค. 64 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด งบ.ม. และมอบ ส.ป. รับให้ความคิดเห็น		๑๕ ๒๓ มิ.ค. 64 อนุมัติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด งบ.ม. และมอบ ส.ป. รับให้ความคิดเห็น	

* มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

๒.๒ กรอบวงเงินงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ๒๕๖๕ ของ คค. ซึ่งเบื้องต้น คค. มีกรอบวงเงิน ๒๑๑,๖๑๑.๙๕๗๕ ลบ. ลดลงจากที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ในส่วนของ จท. มีกรอบวงเงิน ๔,๕๙๐.๓๘๖๗ ลบ. ลดลงจากที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒๘.๒๘๖๒ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี ๒๕ (พ.ร.บ.)	ปี ๒๕
รวม	๔,๘๑๘.๖๗๒๙	๔,๕๙๐.๓๘๖๗
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗๓๒.๖๗๕๘	๗๒๙.๐๖๔๙
แผนงานพื้นฐาน	๒,๔๐๓.๙๔๑๗	๒,๒๑๐.๑๒๘๗
พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำ	๑,๔๑๐.๔๐๙๕	๑,๕๔๕.๖๒๖๗
กำกับดูแลขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี	๙๐๗.๒๘๕๘	๕๙๒.๗๐๖๗
ผลิตและส่งเสริมกิจการพาณิชย์นาวี	๘๖.๒๔๖๔	๗๑.๗๙๕๓
แผนงานบูรณาการ	๑,๖๘๒.๐๕๕๔	๑,๖๕๑.๑๙๓๑
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๒๐๖.๔๓๑๐	๒๖๐.๐๓๖๖
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๔๗.๔๓๙๑	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑,๒๒๙.๖๕๓๖	๑,๑๓๗.๖๗๘๒
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๙๘.๕๓๑๗	๒๑๓.๔๗๘๓

๓. เรื่องเพื่อพิจารณา (ประเด็นที่คาดว่าจะถูกพาดพิง)

ในส่วนของ จท. (ประเด็นทางน้ำ) ประกอบด้วยประเด็นนำเสนอ ๗ ประเด็น (ซึ่งเบื้องต้นได้นำเสนอท่าน อจท. ก่อนเข้าร่วมประชุมให้ปรับการนำเสนอเป็น ๖ ประเด็น (ปรับประเด็น IMO ออก)) ดังนี้

ประเด็น	หน่วยงาน	ผลกระทบเป็นวงกว้าง			
		ปีงบประมาณ	ปริมาณผักตบชวา(ตัน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
๑. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา	สพบ.		แผน	ผล	
		๒๕๖๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๓๒,๓๘๓	๘.๕๓๑๓
		๒๕๖๑	๔๒๓,๐๐๐	๔๕๗,๕๙๕	๑๒.๐๘๙๓
		๒๕๖๒	๓๖๓,๔๐๐	๔๑๙,๘๓๓	๑๐.๓๘๖๐
		๒๕๖๓	๔๑๕,๒๐๐	๕๕๖,๓๐๖	๑๑.๘๖๖๕
		๒๕๖๔	๔๒๒,๐๐๐	๒๔๗,๐๓๙	๑๒.๐๖๐๘
			(ผลงาน		
			ณ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔)		
		รวมทั้งสิ้น	๑,๙๔๓,๖๐๐	๑,๙๑๓,๑๕๖	๕๔.๙๓๓๙

- ปี ๒๕๖๔ มีรายละเอียดสรุปดังนี้

- (๑) กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการกำจัดผักตบชวา ๔๒๒,๐๐๐ ตัน ปัจจุบันได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ๒๔๗,๐๓๙ ตัน
- (๒) ร่องน้ำที่ได้รับการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ (๑๕๒,๒๕๒ ตัน) ได้แก่ แม่น้ำป่าสักและคลองสาขา อ.มหาราช - ต.หอรบไชย อ.พระนครศรีอยุธยา, แม่น้ำลพบุรีและคลองสาขา ต.หัวไผ่ อ.มหาราช - ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา, แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขา ต.ประตู่ชัย อ.พระนครศรีอยุธยา - ต.โพธิ์แดง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และแม่น้ำสะแกกรัง ถึง คลองยาง ต.สะแกกรัง ถึง ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี และร่องน้ำที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/มีแผนจะดำเนินการต่อไป (ดำเนินการแล้ว ๙๔,๗๘๗ ตัน คงเหลือ ๑๗๔,๙๖๑ ตัน) ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อ.ปากเกร็ด อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.เมือง จ.ชัยนาท, แม่น้ำน้อย อ.บางไทร อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, แม่น้ำป่าสัก อ.บางปะหัน อ.มหาราช อ.นครหลวง

ประเด็น	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
		จ.พระนครศรีอยุธยา, แม่น้ำท่าจีน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท - ปี ๒๕๖๕ กรมเจ้าท่าได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณให้ในเบื้องต้นเพื่อ ดำเนินการกำจัดผักตบชวา ๑,๐๗๐,๐๐๐ ตัน วงเงินรวม ๓๐.๕๘๐๖ ล้านบาท ซึ่งหากผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการ ต่อไป
๒. การขุดลอกต่างตอบแทน	สพบ.	ผลการดำเนินงานสะสม (ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน) ๑๑๑ แห่ง เนื้อดิน ๕,๒๕๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างพิจารณา ๔๘ แห่ง เนื้อดิน ๔,๒๒๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณเนื้อดิน ๙,๔๗๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ประหยัดงบประมาณ ๕๒๑.๒๐๒ ล้านบาท
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างลำน้ำ	สปว. กผท.	(๑) ด้านกฎหมาย - ตราพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ทางน้ำสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น (ตามมาตรา ๑๑๘ จากเดิม “ปรับไม่น้อยกว่า ตร.ม. ละ ๕๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท” ให้เป็น “จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า ตร.ม. ละ ๑,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และปรับรายวันวันละไม่เกิน ตร.ม. ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลา ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง”) และขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต ให้กับเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในกรณีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือสร้างไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และมาแจ้งตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ (ดำเนินการแล้ว ๙๕๑ รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินคดี ๒๐๑ รายการ รื้อถอน ๗๕๐ รายการ)). (๒) ด้านการป้องกัน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และรายละเอียดของ สิ่งล่วงล้ำลำน้ำสนับสนุนการบริหารงานด้านการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในความดูแลของ กรมเจ้าท่า ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว (๓) ด้านชุมชนสัมพันธ์ - นำเสนอมาตรการ การบุกรุกและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ ลำน้ำ เป็นการบุกรุกที่สาธารณะของรัฐ โดยการกำหนดให้เป็นการบูรณาการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และเป็นแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด ตลอดจนผ่อนปรนให้สิทธิผู้ยากจนและผู้ที่ยากอยู่ในพื้นที่มาก่อน
๔. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	กทศ.	(๑) หลักการ - ดำเนินการตามหลักวิชาการ เป็นไปตามกฎหมายจัดให้มี การประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับอำเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัด เป็นต้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะรับรู้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตัดสินใจในเรื่องการกำหนดรูปแบบและองค์ประกอบโครงการ ตั้งแต่ต้น มีการปรับปรุงรูปแบบโครงการตามความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จนกระทั่งรูปแบบที่ได้มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับ ความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชน จึงจะนำรูปแบบดังกล่าวไปดำเนินการ ก่อสร้าง โดยรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ ขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ลักษณะธรณีวิทยา สภาพอุทกนิเวศวิทยา กระแสน้ำลมในทะเล สาเหตุของปัญหา การใช้ประโยชน์และการยอมรับ ของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีความเป็น พลวัตสูง การแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จใน คราวเดียวได้ มีความจำเป็นต้องติดตาม ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

ประเด็น	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
		<p>(๒) การบูรณาการ - ปัจจุบันมี พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานแปลงลงสู่การปฏิบัติ</p>
<p>๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก</p>	<p>กทศ.</p>	<p>กรมฯ มีแผนพัฒนาให้เรือขนาด ๒,๕๐๐ ตัน สามารถเดินได้โดยสะดวก โดยตามแผนพัฒนา จะต้องทำการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินลึก ๔-๖ เมตร ก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งจากการขุดลอก ทั้งสิ้นจำนวน ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ (๓ ตอน (จุดที่วิฤตฤต)) ระยะที่ ๒ (๑๑ ตอน (กิโลเมตรที่ ๐ - กิโลเมตรที่ ๒๓)) ความยาวรวม ๒๙ กิโลเมตร แผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งให้ได้ ๖๔ ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในระยะที่ ๑ (๓ ตอน) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ วงเงินรวม ๒,๐๖๐ ล้านบาท (รวมค่าควบคุมงาน) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนฯ ความยาว ๘.๔๘ กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และระยะที่ ๒ (๘ ตอน) วงเงิน ๔,๗๙๔.๙๑๓๖ ล้านบาท ซึ่งกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน) สำหรับการพัฒนาระยะที่ ๒ ตอนที่ ๑ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ วงเงิน ๕๐๕.๒๗๓๖ ลบ. ปี ๖๓ = ๗๖.๕ ลบ. ปี ๖๔ = ๙๒.๙๕๕๐ ลบ. ปี ๖๕ = ๑๙๔.๙๙๗๑ ลบ. ปี ๖๖ = ๑๔๐.๘๒๑๕ ลบ. และตอนที่ ๒ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ วงเงิน ๕๗๕.๐๒๐๐ ลบ. ปี ๖๔ = ๑๑๕.๐๐๔๐ ลบ. ปี ๖๕ = ๑๕๑.๑๒๑๙ ลบ. ปี ๖๖ = ๓๐๘.๘๙๔๑ ลบ. และได้ขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการระยะที่ ๒ ตอนที่ ๒-๘ แล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรร โดยกรมฯ จะได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๗๙๒.๙๒๔ ลบ. (งานต่อเนื่อง ๓ ปี วงเงินรวมโครงการ ๓,๗๑๔.๖๒ ลบ. ปี ๖๖ = ๗๙๒.๙๒๔ ลบ. ปี ๖๗ = ๑,๔๘๕.๘๔๘ ลบ. ปี ๖๘ = ๑,๔๓๕.๘๔๘ ลบ.) เพื่อดำเนินการต่อไป</p>
<p>๖. การนำดินที่ได้จากโครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาไปถมบริเวณอื่นนอกพื้นที่โครงการ</p>	<p>สพบ.</p>	<p>โครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา (งานจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง, อ.พรหมบุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (วงเงิน ๔๕.๖๙๐๐ ลบ.)) ตามสัญญาจะมีการกำหนดให้จัดถาวรวัสดุขุดลอกอยู่ในหลายลักษณะ โดยให้พิจารณานำไปมอบให้หน่วยงานราชการ หรือสาธารณประโยชน์เป็นลำดับแรก หรือสามารถนำไปปรับปรุงสภาพตลิ่งหรือทำคันดินตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่โครงการมีความต้องการให้นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาไปปรับปรุงตลิ่งและไม่เห็นด้วยในการนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกนอกพื้นที่ จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งเมื่อแก้ไขสัญญาแล้วได้นำดินที่ได้จากการขุดลอกไปปรับปรุงสภาพตลิ่งและทำคันดินตามความต้องการของชุมชน โดยมีปริมาณงานขุดลอกเท่ากับ ๑,๐๓๖,๖๑๙ ลูกบาศก์เมตร และขนย้ายวัสดุไปที่เก็บกองจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบจุดเก็บกองประกอบการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p>

ประเด็น	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
๗. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบประเทศสมาชิก (International Maritime Organization, IMO)	กพท.	<p>ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) มีกำหนดให้เข้ารับการตรวจสอบภาคบังคับจาก IMO ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ กำหนดการตรวจจึงถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก IMO และการยกระดับการดำเนินการ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เสนอคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก IMO ภาคบังคับ โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับ IMO (แล้วเสร็จ)๒. ตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศของ IMO (แล้วเสร็จ)๓. ตั้งคณะทำงานเสนอแนะแนวทางและติดตามเร่งรัดการแก้ไขอนุสัญญาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อรองรับการอนุวัติการอนุสัญญาของ IMO (แล้วเสร็จ)๔. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ เพื่อสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำและรายงานผลต่อ IMO (แล้วเสร็จ)๕. ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ (อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)๖. จัดทำที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศของ IMO (แล้วเสร็จ)๗. จัดهماเพื่อจำลองสถานการณ์การตรวจสอบแบบเสมือนจริง (Mock up audit) รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจำลองการตรวจสอบเสมือนจริง ครั้งที่ ๒)๘. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศของ IMO (อยู่ระหว่างดำเนินการ)๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลรองรับการตรวจสอบจาก IMO ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบบูรณาการข้อมูลกิจการทางทะเลของ IMO (แล้วเสร็จ)๑๐. พัฒนาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS ระยะที่ ๓) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)๑๑. พัฒนาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเลและปรับปรุงระบบสายอากาศ NAVTEX เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือข่าวการรายงานสภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๔. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น	หน่วยงาน
	รศ.	
๔.๑	การกระจายงบประมาณลงภูมิภาค เช่น ทางถนน ทางน้ำ มีประเด็นที่ถูกพาดพิง ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลสำหรับเตรียมชี้แจงด้วย	สผง.
๔.๒	ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงต่างๆ ดังนี้ (๑) การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งทะเล โดยให้เพิ่มข้อมูลมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ (ทางบก) เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาท่าเรือเพื่อจอดเรือยอชต์ เป็นต้น (๒) เรือไฟฟ้า (๓) เรือ FERRY ข้ามฟากอ่าวไทย	กวศ.
๔.๓	แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องแพ (ท่องเที่ยว) มีอุบัติเหตุคนตกน้ำ ที่ จ.กาญจนบุรี	จก.๓
๔.๔	ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำหรับติดตามประเด็นที่เป็นข่าวต่างๆ และตอบข้อชี้แจงด้วย	สภก.
๔.๕	การประสานข้อมูลกับทีมงานของ นรม. ให้หน่วยงานเตรียมจัดส่งเอกสารสำหรับประกอบการชี้แจงให้ทีมงานของ นรม. เพื่อให้ นรม. สามารถตอบประเด็นคำถามได้ทันที โดยให้จัดทำข้อมูลให้ชัดเจน และให้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดทำข้อมูลนำเสนอ (Presentation) หน่วยงานจะต้องจัดทำให้มีรูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจ มีความพิเศษ (Special) กว่านำเสนอโดยทั่วไป	สผง., กวศ.
	ปกค.	
๔.๖	ขอให้จัดส่งวีดิโอคลิปสำหรับชี้แจงในปีที่ผ่านมาให้ กยผ. รวบรวมในฐานข้อมูลของ คค.	สผง.
๔.๗	เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมทุกๆ ประเด็นให้เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะทางบวก (Positive)	ทุกหน่วยที่มีประเด็น
	รปค. (นายพิศักดิ์ฯ)	
๔.๘	ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงเรื่องความก้าวหน้าด้านพาณิชย์นาวี	กพว.

หมายเหตุ - สำหรับข้อสั่งการให้จัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานจัดส่งให้ กยผ. รวบรวมภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔

๕. การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วาระที่ ๑ ขึ้นสภาผู้แทนราษฎร ของ จท:

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขึ้นสภาผู้แทนราษฎร ของ คค. ท่าน อจท. ได้มีบัญชาให้ดำเนินการประชุมฯ ของ จท. โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการ ๒ ประเด็น ดังนี้

๕.๑ การเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณ

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
	อจท.	
(๑)	มอบ รจท.(ปก.) ติดตามความคืบหน้าเรื่องแพกับ จก.๓ (ประเด็นข้อ ๔.๓)	รจท.(ปก.)
(๒)	หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนปี ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ให้เตรียมความพร้อมให้มากที่สุด โดยให้ประสานงาน กค. เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างด้วย	กวศ., สพบ., สปว., สผง., พน., กพท.
	รจท.(วก.)	
(๓)	ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงและเพิ่มเติมข้อมูลของประเด็นที่มีอยู่เดิมต่างๆ ดังนี้	
(๑)	ปัญหาการร้องเรียนในระดับสื่อมวลชน เช่น การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง ของ กวศ. รวมทั้งประเด็นของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย	กวศ. และหน่วยที่มีประเด็นข้อร้องเรียน
(๒)	การพัฒนาคลองไทยที่มีหนังสือจากหน่วยงานภายนอกสอบถามความเห็นเข้ามาเป็นจำนวนมาก	กพว., สผง.
(๓)	เพิ่มข้อมูลมิติการแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอื่นๆ (ทางบก) ตามข้อสั่งการ รศ. ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาสถานีเรือ ท่าเรือ Cruise (ประเด็นข้อ ๔.๒ (๑))	กวศ.
(๔)	เรือไฟฟ้า (ประเด็นข้อ ๔.๒ (๒))	สมร.

ลำดับ	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
(๕)	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามประเด็นที่เป็นข่าวต่างๆ และตอบข้อชี้แจง (ประเด็นข้อ ๔.๔)	สกก.
(๖)	ความก้าวหน้าด้านพาณิชย์นาวี (ประเด็นข้อ ๔.๘)	กพว.
(๗)	รวบรวมคลิปวีดีโอการชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่ได้เคยจัดทำข้อมูลไว้ ส่ง สผง. รวบรวม	กวศ., สพบ., สปว.
(๘)	รายงานสถานะงบกกลาง รจท.(ปก.)	สปบ., สปว., กค.
(๔)	ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงและเพิ่มเติมข้อมูลของประเด็นที่มีอยู่เดิมต่างๆ ดังนี้	
(๑)	การนำเสนอข้อมูลในลักษณะทางบวก (Positive) (ประเด็นข้อ ๔.๗) ให้เตรียมข้อมูลนำเสนอ เรื่อง เทคโนโลยี เรือไฟฟ้า ทำเรืออัจฉริยะ VTS ด้วย	สผง., สมร., กวศ., สปว.
(๒)	การสอบถามประเด็นชุดลอร่องน้ำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่ง มีการชุดลอร่องจริงหรือไม่	สปบ.

หมายเหตุ - สำหรับข้อสั่งการให้จัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานจัดส่งให้ สผง. รวบรวมภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ (เช้า)

๕.๒ การติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๔.

(๑) รายการที่ยังไม่ลงนาม ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ (๑๐ รายการ)

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
รายการปีเดียว				
(๑.๑)	ค่าปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่ จ.กระบี่) ๔ แห่ง (กวศ.)	อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลาง พิจารณาอุทธรณ์	มอบ กค.(พย.) ประสานติดตาม กรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง	กค.(พย.)
(๑.๒)	ค่าจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (สผง.(ทส.))	อยู่ระหว่าง พย. พิจารณา รายงานผลการประกวดราคา (ขั้นคุณสมบัติ)	- พย. แจ้งว่าจะเสนอรายงานผล และเห็นชอบภายใน ๒๑ พ.ค. ๖๔ - มอบ รจท.(ปก.) ติดตาม	กค.(พย.), สผง.(ทส.)
(๑.๓)	ค่าพัฒนาระบบบริหารการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และระบบฝึกอบรมสำหรับคนประจำเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (พน.)	อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม		พน.
(๑.๔)	ซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกวิสุตรสาคร (พน.)	อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม		พน.
(๑.๕)	ค่าจ้างเหมาชุดลอร่องและบำรุงรักษา ร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง	- ยกเลิกดำเนินการ - สงป. พิจารณามุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปชุดลอร่องน้ำ ปัตตานีและบ้านดอนแล้ว - อยู่ระหว่าง สนข. เสนอรอง นรม. (นายอนุทินฯ) พิจารณา ให้ความเห็นชอบ (จท. ได้ตัวผู้ รับจ้างแล้ว) ก่อนดำเนินการต่อไป	มอบ กค.(พย.) เตรียมดำเนินการ ต่อไป	สปบ., กค.(พย.)
รายการผูกพันใหม่				
(๑.๖)	ค่าพัฒนาระบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือชายฝั่ง (กวศ.)	อยู่ระหว่าง พย. พิจารณา รายงานผลการประกวดราคา (ขั้นคุณสมบัติ)	- พย. แจ้งว่าจะเสนอรายงานผล และเห็นชอบภายใน ๒๑ พ.ค. ๖๔ - มอบ กวศ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ประสานติดตาม กค.(พย.) อย่างต่อเนื่อง	กค.(พย.), กวศ.

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
(๑.๗)	ค่าศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำบริเวณแม่น้ำสายฝิ่งอ่าวไทยและอันดามัน (สผง.(กผ.))	อยู่ระหว่างรายงานผลการคัดเลือก	มอบ กค.(พย.), สผง.(กผ.) เร่งรัดดำเนินการ	กค.(พย.), สผง.(กผ.)
(๑.๘)	ค่าศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (กทศ.)	อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม		กทศ.
(๑.๙)	ค่าปรับปรุงท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่ทำเรือเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (กทศ.)	อยู่ระหว่าง คค. พิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน และอนุมัติจ้าง		กค.(พย.), กทศ.
(๑.๑๐)	ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสัก ระยะ ๒ ตอนที่ ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา (กทศ.)	อยู่ระหว่าง คค. พิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน และอนุมัติจ้าง		กค.(พย.), กทศ.

หมายเหตุ - พย. แจ้งว่า รายการค่าศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (กทศ.) ลงนามแล้วเมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๔

(๒) ประเด็นอื่นๆ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
(๒.๑)	เรื่องผลการเบิกจ่าย บางรายการเบิกจ่ายครั้งเดียว หลังตรวจรับแล้ว ซึ่งมีแผนจะตรวจรับช่วงไตรมาส ๔ ทำให้ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายยังไม่เพิ่มขึ้น		
(๒.๒)	หากเกิดปัญหาในการดำเนินงานให้รับนักเรียน ผู้บริหารทันทีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป	มอบทุกหน่วยงานรับข้อสั่งการดำเนินการโดยเคร่งครัด	ทุกหน่วยงาน
(๒.๓)	การก่อสร้างท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าช้างท่าเตียน ท่าราชินี)	- ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ส.ค. ๖๔ ให้ทันวันสถาปนากรมฯ ๑๖๒ ปี - มอบ กทศ. เร่งรัดดำเนินการ (ผู้รับจ้างเดียวกับการพัฒนาท่าเรือภูมิภาคที่ภาคใต้ หากเร่งรัดได้จะส่งผลให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น) - มอบ รจท.(ปก.) เร่งรัดติดตาม	กทศ.
(๒.๔)	การใช้งบเหลือจ่าย	- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเช่นเดียวกันกับงบปกติ - สลก. แจ้งว่าค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา (ประมาณ ๒ ลบ.) อาจจะไม่สามารถใช้จ่ายได้ทัน เห็นควรคืนเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรให้ใช้อย่างอื่นแทน ซึ่ง รจท.ปก. เห็นว่า เห็นควรให้ กทศ. นำไปใช้เพื่อพัฒนาอาคารของ จท. หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนวันจัดงานวันสถาปนากรมฯ (๕ ส.ค. ๖๔) - มอบ กค.(บง.) จัดทำรายละเอียดงบเหลือจ่าย - มอบ สปว. จัดทำรายละเอียด Wireless เชื่อมสัญญาณ CCTV เสนอผู้บริหารด้วย - หน่วยงานอื่นหากมีความต้องการใช้เงินเหลือจ่าย	กค., สปว., กทศ., หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินเหลือจ่าย

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		ให้จัดทำข้อเสนอขอใช้ โดยต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ	
(๒.๕)	การใช้จ่ายงบกลาง	มอบหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบกลาง เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบกลาง
(๒.๖)	การเบิกจ่ายเงินโครงการที่แล้วเสร็จ แต่ยังไม่จ่าย	มอบ กค. สรุปรายงานที่มีปัญหาการเบิกจ่ายเสนอ	กค.
(๒.๗)	ประเด็นผู้รับจ้างที่มีปัญหา เช่น การชดเชยของ หจก.วัชรขจร การสต็อกหินของ บ.วัฒนาธร	มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สพบ., กวศ.
(๒.๘)	การร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่ อ.ระโนด จ.สงขลา	มอบ กวศ. ชี้แจงประเด็นร้องเรียน	กวศ.
(๒.๙)	การพัฒนาตลาดฟ้าชั้น ๖ อาคาร ๖	มอบ ผพท. ประสาน กวศ. เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ส.ค. ๖๔ (วันสถาปนากรมฯ ๑๖๒ ปี)	กพท., กวศ.
(๒.๑๐)	ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ของกรมฯ ให้ครบถ้วนครอบคลุม	มอบ สบว. ดำเนินการตามที่ อจท. ได้สั่งการ	สบว.

๖. กพ. พิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

๖.๑ ประเด็นการเตรียมชี้แจงงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามข้อสั่งการของ คค. และ จท. (ตามข้อ ๔. - ๕.) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานในสังกัด จท. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น	หน่วยงาน
(๑)	คค. รวค.	
(๑.๑)	การกระจายงบประมาณลงภูมิภาค เช่น ทางถนน ทางน้ำ มีประเด็นที่ถูกพาดพิง ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลสำหรับเตรียมชี้แจงด้วย	สผง.
(๑.๒)	ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงต่างๆ ดังนี้ (๑) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยให้เพิ่มข้อมูลมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ (ทางบก) เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาท่าเรือเพื่อจอดเรือยอชต์ เป็นต้น (๒) เรือไฟฟ้า (๓) เรือ FERRY ข้ามฟากอ่าวไทย	กวศ.
(๑.๓)	แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องแพ (ท่องเที่ยว) มีอุบัติเหตุคนตกน้ำ ที่ จ.กาญจนบุรี	จก.๓
(๑.๔)	ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำหรับติดตามประเด็นที่เป็นข่าวต่างๆ และตอบข้อชี้แจงด้วย	สลก.
(๑.๕)	การประสานข้อมูลกับทีมงานของ นรม. ให้หน่วยงานเตรียมจัดส่งเอกสารสำหรับประกอบการชี้แจงให้ทีมงานของ นรม. เพื่อให้ นรม. สามารถตอบประเด็นคำถามได้ทันที โดยให้จัดทำข้อมูลให้ชัดเจน และให้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดทำข้อมูลนำเสนอ (Presentation) หน่วยงานจะต้องจัดทำให้มีรูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจ มีความพิเศษ (Special) กว่านำเสนอโดยทั่วไป	สผง., กวศ.
(๑.๖)	ขอให้จัดส่งวีดิโอคลิปสำหรับชี้แจงในปีที่ผ่านมาให้ กพ. รวบรวมในฐานข้อมูลของ คค.	สผง.
(๑.๗)	เตรียมข้อมูลเพิ่มเติมทุกๆ ประเด็นให้เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะทางบวก (Positive)	ทุกหน่วยที่มีประเด็น
	รปค. (นายพิศักดิ์)	
(๑.๘)	ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงเรื่องความก้าวหน้าด้านพาณิชย์นาวี	กพว.

(๒) จท. อจท.		
(๒.๑) มอบ รจท.(ปก.) ติดตามความคืบหน้าเรื่องแพกซ์ จก.๓ (ประเด็นข้อ (๑.๓))		รจท.(ปก.)
(๒.๒) หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนปี ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ให้เตรียมความพร้อมให้มากที่สุด โดยให้ประสานงาน กค. เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างด้วย		กวศ., สพบ., สพว., สผง., พน., กพท.
รจท.(วก.)		
(๒.๓) ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงและเพิ่มเติมข้อมูลของประเด็นที่มีอยู่เดิมต่างๆ ดังนี้		
(๑) ปัญหาการร้องเรียนในระดับสื่อมวลชน เช่น การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง ของ กวศ. รวมทั้งประเด็นของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย		กวศ. และ หน่วยที่มี ประเด็นข้อ ร้องเรียน
(๒) การพัฒนาคลองไทยที่มีหนังสือจากหน่วยงานภายนอกสอบถามความเห็นเข้ามาเป็นจำนวนมาก		กพว., สผง.
(๓) เพิ่มข้อมูลมิติการแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอื่นๆ (ทางบก) ตามข้อสั่งการ รวค. ด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาสถานีเรือ ท่าเรือ Cruise (ประเด็นข้อ (๑.๒ (๑)))		กวศ.
(๔) เรือไฟฟ้า (ประเด็นข้อ (๑.๒ (๒)))		สมร.
(๕) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามประเด็นที่เป็นข่าวต่างๆ และตอบข้อชี้แจง (ประเด็นข้อ (๑.๔))		สลก.
(๖) ความก้าวหน้าด้านพาณิชย์นาวี.(ประเด็นข้อ (๑.๘))		กพว.
(๗) รวบรวมคลิปรีดิโอการชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่ได้เคยจัดทำข้อมูลไว้ ส่ง สผง. รวบรวม		กวศ., สพบ., สพว.
(๘) รายงานสถานะงบกลาง		สพบ., สพว., กค.
รจท.(ปก.)		
(๒.๔) ขอให้เพิ่มเติมประเด็นการชี้แจงและเพิ่มเติมข้อมูลของประเด็นที่มีอยู่เดิมต่างๆ ดังนี้		
(๑) การนำเสนอข้อมูลในลักษณะทางบวก (Positive) (ประเด็นข้อ (๑.๗)) ให้เตรียมข้อมูลนำเสนอ เรื่อง เทคโนโลยีเรือไฟฟ้า ท่าเรืออัจฉริยะ VTS ด้วย		สผง., สมร., กวศ., สพว.
(๒) การสอบถามประเด็นขุดลอกร่องน้ำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่ง มีการขุดลอกจริงหรือไม่		สพบ.

ทั้งนี้ สำหรับข้อสั่งการให้จัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานจัดส่งให้ สผง. รวบรวมทางไลน์ของเจ้าหน้าที่ สผง(กผ.) หรืออีเมล technical@md.go.th ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ (เช้า)

๖.๒ ประเด็นการติดตามงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามข้อ ๕.) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานในสังกัด จท. ดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
รายการปีเดียว			
(๑)	ค่าปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่ จ.กระบี่) ๔ แห่ง (กวศ.)	มอบ กค.(พย.) ประสานติดตามกรมบัญชีกลาง อย่างต่อเนื่อง	กค.(พย.)
(๒)	ค่าจัดหาและปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (สผง.(ทส.))	- พย. แจ้งว่าจะเสนอรายงานผลและเห็นชอบ ภายใน ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ - มอบ รจท.(ปก.) ติดตาม	กค.(พย.), สผง.(ทส.)
(๓)	ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง (สพบ.)	มอบ กค.(พย.) เตรียมดำเนินการต่อไป	สพบ., กค.(พย.)

ลำดับ	รายการ	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
	รายการผูกพันใหม่		
(๕)	ค่าพัฒนาระบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือชายฝั่ง (กวศ.)	- พย. แจ้งว่าจะเสนอรายงานผลและเห็นชอบ ภายใน ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ - มอบ กวศ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสาน ติดตาม กค.(พย.) อย่างต่อเนื่อง	กค.(พย.), กวศ.
(๕)	ค่าศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่ง ทางน้ำบริเวณแม่น้ำชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน (สผง.(กผ.))	มอบ กค.(พย.), สผง.(กผ.) เร่งรัดดำเนินการ	กค.(พย.), สผง.(กผ.)

หมายเหตุ - รายการที่ยังไม่ลงนามหากไม่มีข้อสั่งการ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเช่นเดียวกัน


๖.๓ ประเด็นอื่นๆ (ตามข้อ ๕.) เห็นควรมอบหมายหน่วยงานในสังกัด จท. ดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
(๑)	หากเกิดปัญหาในการดำเนินงานให้รับนักเรียน ผู้บริหารทันทีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป	มอบทุกหน่วยงานรับข้อสั่งการดำเนินการโดย เคร่งครัด	ทุกหน่วยงาน
(๒)	การก่อสร้างท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าช้าง ท่าเตียน ท่าราชินี)	- ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ส.ค. ๖๔ ให้ทันวันสถาปนากรมฯ ๑๖๒ ปี - มอบ กวศ. เร่งรัดดำเนินการ (ผู้รับจ้างเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือภูมิภาคที่ภาคใต้ หากเร่งรัดได้ จะส่งผลให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น) - มอบ รจท.(ปก.) เร่งรัดติดตาม	กวศ.
(๓)	การใช้งบเหลือจ่าย	- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเช่นเดียวกันกับงบประมาณ - สลก. แจ้งว่าค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนา (ประมาณ ๒ ลบ.) อาจจะไม่สามารถใช้จ่ายได้ทัน เห็นควรคืน เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรให้ใช้อย่างอื่นแทน ซึ่ง รจท.ปก. เห็นว่า เห็นควรให้ กวศ. นำไปใช้ เพื่อพัฒนาอาคารของ จท. หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งต้องแล้วเสร็จก่อนวันจัดงานวันสถาปนากรมฯ (๕ ส.ค. ๖๔) - มอบ กค.(บง.) จัดทำรายละเอียดงบเหลือจ่าย - มอบ สปว. จัดทำรายละเอียด Wireless เชื่อม สัญญาณ CCTV เสนอผู้บริหารด้วย - หน่วยงานอื่นหากมีความต้องการใช้เงินเหลือจ่าย ให้จัดทำข้อเสนอขอใช้ โดยต้องมีความพร้อมที่จะ ดำเนินการ	กค., สปว., กวศ., หน่วยที่ ประสงค์จะ ขอรับจัดสรร เงินเหลือจ่าย
(๔)	การใช้จ่ายงบกลาง	มอบหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบกลาง เร่งรัด ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรร งบกลาง
(๕)	การเบิกจ่ายเงินโครงการที่แล้วเสร็จ แต่ยังไม่จ่าย	มอบ กค. สรุปงานที่มีปัญหาการเบิกจ่ายเสนอ	กค.
(๖)	ประเด็นผู้รับจ้างที่มีปัญหา เช่น การขุดลอกของ หจก.วัชรจร การสต็อกหินของ บ.วัฒนาธร	มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข ดำเนินการให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว	สปบ., กวศ.
(๗)	การร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกีดขวางที่ อ.ระโนด จ.สงขลา	มอบ กวศ. ชี้แจงประเด็นร้องเรียน	กวศ.

สพ. 2444



เรียน ผศต., ผสพ., ผกพ., ผพท., ผพช.

- เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ สผจ. เสนอ ภายในกำหนด.


(นายสมชาย สุนนิชจกุล)
รท.(วท.)
๒๑ พ.ค. ๕๕

เรียน ผอ.สำนัก/กอ/ศูนย์/กพ.

เพื่อไปดำเนินการตามมติที่
นรใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จรรจนต่อไป.


(นางสาววิศิษฐา ปานเจริญ)
พท.รรท.ผชผ.
๒๑ พ.ค. ๕๕


เรียน ผอ.ศูนย์/กพ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๕-
(นายสุจิน รัตนเสถียร)
พท.
๕ พ.ค. ๕๕

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
(๘)	การพัฒนาตาดฟ้าชั้น ๖ อาคาร ๖	มอบ ผพท. ประสาน กวศ. เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ส.ค. ๖๔ (วันสถาปนากรมฯ ๑๖๒ ปี)	กพท., กวศ.
(๙)	ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ของกรมฯ ให้ครบถ้วนครอบคลุม	มอบ สบว. ดำเนินการตามที่ อจท. ได้สั่งการ	สบว.
(๑๐)	หากเกิดปัญหาในการดำเนินงานให้รับนักเรียนผู้บริหารทันทีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป	มอบทุกหน่วยงานรับข้อสั่งการดำเนินการโดยเคร่งครัด	ทุกหน่วยงาน
(๑๑)	การก่อสร้างท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าช้างท่าเตียน ท่าราชินี)	- ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ส.ค. ๖๔ ให้ทันวันสถาปนากรมฯ ๑๖๒ ปี - มอบ กวศ. เร่งรัดดำเนินการ (ผู้รับจ้างเดียวกับการพัฒนาท่าเรือภูมิภาคที่ภาคใต้ หากเร่งรัดได้จะส่งผลให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น) - มอบ รทท.(ปก.) เร่งรัดติดตาม	กวศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ก่อนนำเสนอ รทท.(วก) เพื่อโปรดนำเสนอ ท่าน อจท. พิจารณาดังนี้

๑) ทราบตามข้อ ๑. - ๕.

๒) มอบหมายหน่วยงานในสังกัด จท. ทุกหน่วยงานทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) จัดทำข้อมูลตามข้อสั่งการในข้อ ๖.๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้ สผง. ภายในกำหนด (วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ (เช้า))

๒.๒) ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ประชุมในข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายวัชรพงษ์ สิมมาทอง)

นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

(Handwritten signature and date: ๑๓ พ.ค. ๖๔)

๒) เรือง รทท.วก.

เพื่อโปรดพิจารณา ก่อนนำเสนอท่าน อจท. เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑.- ๕ มอบหมายหน่วยงานในสังกัด จท. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑) ต่อไปด้วย จทท. (๖)

(นางจิรพร บุตรทองดี)

ทพท./รทท.๕๔

สืบผ ชจท.(กค), จทท.(ผค), จทท.(ผค), ทพท. ลพท., ทพจ.

- ทจท -

- มอบหมายช่างช่างภาพโทรทัศน์ตั้งเพื่อเก็บภาพที่เกี่ยวกับของกรมฯ คณ. เฉพาะสภาพการเกิดเหตุ.

- ให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(นางสาววิศัลยา ปานเจริญ)

ททส.รทท.ผสม.

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

๓) เรือง อจท.

เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑) ข้อ ๑.- ๕. และ มอบหมายหน่วยงานในสังกัด จท. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๒.

(นายวิทยา ยาม่วง)

อจท.

๒๑ พค ๖๔

(นายสมชาย สุนันต์ชจรกุล)

รทท.(วก.)