



ศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือ
เลขที่ 0061
เลขรับ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๔
วันที่ ๐๙.๑๗
เวลา

กรมเจ้าท่า
รับที่ 18319
รับที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 17.34 น.

รปค.ขส 4986
วันที่ 25 ธ.ค. 63
เวลา 08.41

สำนักงานเลขานุการกรม
รับที่ 10599
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา 10.26 น.

(4)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร ๓๐๕๖

ที่... คค ๐๒๐๘/คยพ ๑๕๓๖ วันที่... ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง... รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖) เรียน รปค.(ขส.)

๑. จท. จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อ คค. ทราบ (เอกสารแนบ ๑) จำนวน ๘ รายการ วงเงินรวม ๑,๓๖๓.๕๒๙๘ ล้านบาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ และแจ้งคืนเงิน ๒ รายการ) สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | วงเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะ/ ปัญหาอุปสรรค |
|---|----------|----------|---------|--|
| ๑. ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันกีดขวางการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.ซิงโค ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว) (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น) | ๒๙.๘๕๙๔ | ๒๙.๘๕๙๔ | - | - แล้วเสร็จ |
| ๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ๑๗ รายการ (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ) | ๑๒๖.๐๗๕๑ | - | ๑๒๖.๐๗ | - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา |
| ๓. การกู้เรือ ทำลายเรือประมงที่กีดขวางทางเดินเรือหรือไม่พบเจ้าของเรือ (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย) | ๑๖.๑๘๘๕ | ๖.๒๒๕๕ | ๙.๙๖๓๐ | - ทำลายเรือแล้ว ๔๖ ลำ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐ ลำ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการ การข้อมูลเรือลี้ก |

/ ปัญหาอุปสรรค ...

| รายการ | วงเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะ/ ปัญหาอุปสรรค |
|---|----------|----------|----------|---|
| | | | | ปัญหาอุปสรรค : - ภัยธรรมชาติทำให้ การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน - ระยะเวลาการดำเนินงาน มีจำกัด แนวทางแก้ไข : ปรับแผน การดำเนินงานตามสถานการณ์ และเพิ่มบุคลากรและ เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน |
| ๔. ค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS ระยะที่ ๓) (พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง) (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับ การจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำกับดูแล ความปลอดภัยในการเดินเรือป้องกันอุบัติเหตุ ทางทะเลของ จท.) | ๔๕๔.๙๐๐๐ | - | ๔๕๔.๙๐๐๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาและเป็นไปตามแผน และอยู่ระหว่างเบิกเงิน ล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ |
| ๕. ค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS ระยะที่ ๓) (พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน) (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับ การจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำกับดูแล ความปลอดภัยในการเดินเรือป้องกันอุบัติเหตุ ทางทะเลของ จท.) | ๓๙๖.๘๔๒๐ | - | ๓๙๖.๘๔๒๐ | - อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาและเป็นไปตามแผน และอยู่ระหว่างเบิกเงิน ล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ |
| ๖. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งสำหรับโครงการ เร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการด้าน การงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง) | ๓๓๕.๓๐๘๖ | ๑๙๓.๐๕๐๖ | ๑๔๒.๒๕๘๐ | - อยู่ระหว่างนำเสนอรายงาน ตรวจสอบเพื่อเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค : - พื้นที่อ่างน้ำบางแห่งเป็น วัสดุแข็งทำการขุด ลอก ล้างและมีการทับ ซ้อน พื้นที่อนุญาตขุดทราย |

| รายการ | วงเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | สถานะ |
|---|--------|----------|---------|-----------|
| ๗. ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวย ความสะดวกการจราจรทางน้ำ (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติ หลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก) | ๐.๙๖๔๕ | - | ๐.๙๖๔๕ | - คืบเงิน |
| ๘. ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวย ความสะดวกการจราจรทางน้ำ (มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติ หลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราช พิธีบรมราชาภิเษก) | ๓.๓๙๑๗ | - | ๓.๓๙๑๗ | - คืบเงิน |

โดย จท. ได้จัดทำข้อมูลตามรูปแบบที่ สงป. กำหนด และได้มีหนังสือจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้ สงป. แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒)

๒. กยผ. ขอเรียนว่า

๒.๑ กยผ. ได้ประสาน จท. เพื่อสอบถามเหตุผลการแจ้งคืบเงินค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จำนวน ๒ รายการ ช่างตัน ซึ่ง จท. ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งว่า การเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการใช้จ่ายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภารกิจรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรทางน้ำ จท. ได้เบิกจ่ายจากงบประมาณฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบดำเนินการของ จท.) จึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบกลางแต่อย่างใด

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ กำหนดให้
หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
เพื่อเสนอ รณม. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือผู้ที่ ครม. มอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงาน
บูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการแล้วแต่กรณี และแจ้ง สงป. ทราบ เพื่อ สงป.
รายงานผลต่อ ครม. ต่อไป

/ ตั้งนั้น ...

ดังนั้น จึงเห็นควรนำเรียน รวค. เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรให้ จท. เร่งรัดการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓ ได้โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามีบัญชาให้ จท. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของ กยผ. ในข้อ ๒. และเห็นควรนำเรียน ปกค. เพื่อนำเสนอ รชค.(นายอธิรัฐฯ) เพื่อโปรดทราบและนำเรียน รวค. เพื่อโปรดทราบด้วย หากขอด้วยคำริ

วิไล วัฒน

(นางสาวรัชนิพร อติทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๖๖ ธ.ค. ๖๕๖๓

๓) เรียน อจท.

เพื่อสืบหาตำแหน่งปรอทตามเงินงอก
กยผ. ในข้อ ๒. ต่อไป

วิไล วัฒน
(นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์)
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

๕)

เรียน อจท.
เพื่อโปรดทราบก่อนส่ง กค. , สผง. ดำเนินการตาม
ความเห็นของ กยผ. ในข้อ ๒. ต่อไป

(นายสุวิทย์ ดอกคำ)
อจท.
๒๙ ธ.ค. ๖๕๖๓

๔) เรียน พลค.

เพื่อกรทท. ๕ ธ.ค. (ท.อธิรัฐฯ)
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา รชค. เพื่อโปรดทราบต่อ
หากเห็นชอบด้วยคำริ

วิไล วัฒน
(นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์)
รปค.(ขส.)
๒๕ ธ.ค. ๖๕๖๓

๖) เรียน อจท. (รค.) อจท. (รค.) อจท. (รค.)

- เพื่อมอบหมายงานที่ในกำกับ อจท. เพื่อก
การตามเขตของ กยผ. ตามข้อ ๒ ต่อไป
- ให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย/ย
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(นายวิทยา ยาม่วง)

อจท.

๓๐ ธ.ค. ๖๓

๗) เรียน พลต. , พลต. , พลท. , พลท. , พลท. , พลท.

เพื่อทราบ และดำเนินการ ตาม
ความเห็นของ กยผ. ตามข้อ ๕ ต่อไป

สมชาย สุนันต์จักรกุล
พลต. (วค.)
๕ ม.ค. ๖๔

(นายสมชาย สุนันต์จักรกุล)

รทท.(วค.)

๕ ม.ค. ๖๔

สำเนาแล้ว

Mul/720



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขรับที่ 5014
วันที่ 24 พ.ย ๖3
เวลา 16.21

กยค
กระทรวงคมนาคม ✓
เลขรับ 27393
วันที่ 24 พ.ย 63
เวลา 14.55

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมเจ้าท่า กองคลัง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๓๒๙

ที่ ศค ๐๓๐๓.๓/ 996 วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ด้วยกรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๑,๓๖๓,๕๒๙,๗๗๑ บาท (เอกสารแนบ ๑) และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งกำกับดูแลและสำนักงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงบประมาณรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ กรมเจ้าท่าจึงใคร่ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๑,๓๖๓,๕๒๙,๗๗๑ บาท (เอกสารแนบ ๒) ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้รายงานสำนักงบประมาณให้ทราบ ตามเอกสารแนบ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบต่อไป

(นายวิทยา ยาม่วง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า